
Atelier pédagogique des Rencontres

Nationales du RETEX – 19/03/2024

Atelier 1 – Une démarche d’amélioration

contunue pour une meilleure préparation des

grands évenements
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L ’ AT E L I E R 1 – U n e d e m a r c h e d ’ am é l i o a r t i o n c o n t i n u e p o u r

u n e m e i l l e u r e p r e p a r a t i o n d e s g r a n d s é v e n e m e n t s

Collecter Corriger
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Le contexte
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Octobre 2023 / juillet 2024

événements sportifs  majeurs à Nantes

Mobilisant un grand nombre de personnel 

du SDIS et de la ZDSO

• La coupe du monde de Rugby (4 

matchs)

• Les jeux olympiques de foot (8 matchs)
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Le contexte
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La préfecture est chargée de mise en œuvre 

opérationnelle et de la coordination avec 

l’organisateur :  

Comité de pilotage 

Groupes de travail:

• GT Secours Santé

• GT Circulation transport

• GT sureté
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Les documents de pilotage 
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DS ORSEC: définissant les objectifs de chaque service

OOD : définissant les enjeux et les objectifs du SDIS

OP : mise en œuvre des moyens du SDIS et de la ZDSO 
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La réponse du SDIS 44
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180 SP sur le DPS 

16 Renforts dans les 

CIS de l’agglo 
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Appui de la ZDSO 
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CMIC CMIR

40 sapeurs pompiers de la ZDO
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Contrainte de mise en œuvre
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Logistique : 

• hébergement 

• restauration capacité d’accueil 

• projection match

Ressources Humaines
• mobilisation du personnel,

• gestion des indemnisations (RETEX centre de vaccination)  

Opération : 

• Appropriation de la doctrine, animation des ateliers

• Coordination du dispositif in situ / site Beaujoire / Prefecture

• Engagement de tout ou partie du dispositif
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Conduite du ReTEX
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Match 1 
16 Septembre 

2023

RETEX à chaud RETEX à chaud RETEX à chaud RETEX à chaud RETEX à froid
24 octobre 2023

Match 2 
30 Septembre 

2023

Match 3 
07 octobre 

2023

Match 4 
08 octobre 

2023
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Conduite du ReTEX
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A la fin de chaque match 

L’officier GOP, le chef de site COS,

le Chef de colonne DSI, Personnel Administratif

En salle de gestion de crise, tableau blanc:

• Point fort

• Axe d’amélioration
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Conduite du ReTEX
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A la fin des 4 matchs 

L’ensemble des intervenants sur le dispositif 

(SDIS 44 et ZDSO) 

Tableau xls préparé:

• Retour positif / axe d’amélioration

• Classements des retours THEOR

• 1 onglet par date
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Conduite du ReTEX
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Conduite du ReTEX
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22 retours 

51 Observations

13 axes d’amélioration
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